



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos



INSTALAÇÃO DE POÇOS PELA EMPRESA ARCANJO: QUIXERÉ, RUSSAS E JAGUARUANA

Limoeiro do Norte, Ceará.

25 de setembro de 2019




Relação de Poços para Instalar no Repasse de Recursos - COGERH - GOVERNO DO ESTADO - SOHIDRA

QUIXERÉ									
ORD	EMPRESA	ANO	BACIA HIDROGRÁFICA	MUNICÍPIO	LOCALIDADE	LAT	LONG	PROF.	AVALIÇÃO
1	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Quixeré	Sucurujuba	9444752	615088	94,00	A Bomba já está instalada. Falta a instalação do Quadro. Foi observado uma ligação direta na rede de Energia.
2	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Quixeré	Sítio Botica	9447748	619974	118,00	A Bomba já está instalada, juntamente com o Quadro, e ligado na rede de Energia. Totalmente Concluído.
3	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Quixeré	Lagoa do Boi	9437810	611000	100,00	A Bomba já está instalada. Falta a instalação do Quadro e Ligar na rede de Energia.
4	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Quixeré	Tomé	9432143	616607	296,00	Foi observado a instalação da bomba e do Quadro de energia, além da instalação da Caixa. Faltando apenas ligar na rede de Energia.
5	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Quixeré	Lagoinha	9437918	621207	300,00	Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Informação do SAAE que na tentativa de instalarem a bomba, a mesma caiu dentro do poço. Falta instalar o quadro e ligar na rede de Energia.
6	Vale do Puiú	2019	Baixo Jaguaribe	Quixeré	Poço da Onça	9445775	616868	104,00	Após a perfuração do poço nada mais foi feito. Falta instalar a Bomba. Falta a instalação do Quadro e Ligar na rede de Energia.



SUCURUJUBA



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Sucurujuba

Número de Ordem: 12

Res. pelo Poço: SAAE – Lagoinha

Contato: 088 9.8134-6610 / 9.8102-6725

Instalado: Sim

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. A Bomba está instalada, faltando apenas a instalação do Quadro. Foi observado também uma ligação direta na rede de energia. (Vide foto em Anexo).

BOTICA



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Botica

Número de Ordem: 13

Res. pelo Poço: Fco. Elânio (Galego)

Contato: 088 9.8112-3809 Sec. Jardel

Instalado: Sim

Observações: O projeto já foi finalizado e está funcionando normalmente, bomba instalada, quadro instalado, e ligado a rede de energia. A água vai para o reservatório elevado, de onde é distribuído para a comunidade, e também é feito a distribuição por carro-pipa, para famílias mais distantes, onde a rede não chega até as casas. (Vide foto em Anexo).

LAGOA DO BOI



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Lagoa do Boi

Número de Ordem: 14

Res. pelo Poço: SAAE – Lagoinha

Contato: 088 9.8134-6610 / 9.8102-6725

Instalado: Sim

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Existe rede de energia ao lado do poço, porém ainda não está ligado a rede de energia. Bomba e Quadro de Energia instalado. (Vide foto em Anexo).

TOMÉ



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Tomé

Número de Ordem: 15

Res. pelo Poço: SAAE – Lagoinha

Contato: 088 9.8134-6610 / 9.8102-6725

Instalado: Sim

Observações: Foi observado a instalação da bomba e do Quadro de energia, além da instalação da Caixa. Faltando apenas ligar na rede de Energia. Na visita anterior não estava instalado a bomba, nem a caixa d'água no local. (Vide foto em Anexo).

LAGOINHA



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Lagoinha

Número de Ordem: 16

Res. pelo Poço: SAAE – Lagoinha

Contato: 088 9.8134-6610 / 9.8102-6725

Instalado: Não

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Informação do SAAE que na tentativa de instalarem a bomba, a mesma caiu dentro do poço. Falta instalar o quadro e ligar na rede de Energia. (Vide foto em Anexo).

POÇO DA ONÇA



Data da Visita: 17/07/2019

Localidade: Poço da Onça

Número de Ordem: 17

Res. pelo Poço: Jucélio

Contato: 088 9.9627-2037

Instalado: Não

Observações: Além da perfuração do poço nada mais foi feito. O Poço pode ser instalado na Rede/Caixa de Água que está a 30 metros. E há energia trifásica para o poço com distância aproximada de 30 metros. (Vide foto em Anexo).



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos



SECRETARIA DOS
RECURSOS HÍDRICOS
Governo do Estado do Ceará



Relação de Poços para Instalar no Repasse de Recursos - COGERH - GOVERNO DO ESTADO - SOHIDRA

RUSSAS

ORD	EMPRESA	ANO	BACIA HIDROGRÁFICA	MUNICÍPIO	LOCALIDADE	LAT	LONG	PROF.	AVALIAÇÃO
1	Sohidra	2015	Baixo Jaguaribe	Russas	Barracão / Bonhu - poço II	9462859	592644	67,00	Não instalar
2	Sohidra	2015	Baixo Jaguaribe	Russas	Barracão / Bonhu - poço III	9463067	592966	85,00	Não instalar
3	Sohidra	2015	Baixo Jaguaribe	Russas	Barracão / Bonhu - poço IV	9463328	592639	77,00	Não instalar
4	Sohidra	2016	Baixo Jaguaribe	Russas	Capim Grosso poço II	9461163	584579	80,00	Não instalar
5	Sohidra	2016	Baixo Jaguaribe	Russas	Riacho do Barro	9461142	586536	60,00	INSTALADO
6	Sohidra	2017	Baixo Jaguaribe	Russas	Lagoa do Mato	9465283	586372	26,00	Não instalado
7	Sohidra	2019	Baixo Jaguaribe	Russas	Sítio Retiro Escola Padre Pedro de Alcântara	9456455	621108	60,00	NÃO INSTALADO
8	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Russas	Jaburu	9448708	618731	96,00	NÃO INSTALADO
9	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Russas	Ingá	9451749	617959	66,00	A COMUNIDADE INSTALOU
10	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Russas	Boa Vista	9451216	622311	107,00	NÃO INSTALADO
11	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Russas	Poço da Onça	9449520	620191	108,00	NÃO INSTALADO
12	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Russas	Pau Branco	9459622	619185	100,00	NÃO INSTALADO
13	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Russas	Bento Pereira	9461508	622318	100,00	NÃO INSTALADO
14	Vale do Puiú	2018	Baixo Jaguaribe	Russas	Melâncias / Lagoinha	9461848	608430	102,00	NÃO INSTALADO



SITIO RETIRO



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: **Sítio Retiro – Esc. Padre Pedro**

Número de Ordem: 24

Res. pelo Poço: Fco. Weliton Sombra (Pres. Ass)

Contato: 088 – 9.9964-5388 / Instalado: Não

Observações: Foi informado a comunidade que seria feito um chafariz. Há uma rede de água a menos de 1 km. O poço se encontra dentro de uma área escolar. Além da perfuração do poço nada mais foi feito. (Vide foto em Anexo).

JABURU



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Jaburu

Número de Ordem: 25

Res. Poço: Agostinho Baltazar (Vice P. Ass.)

Contato: 088 9.9723-4307

Instalado: Não

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Falta instalar a bomba e o quadro. Existe uma rede de energia ao lado do poço, porém ainda não está ligado a rede. (Vide foto em Anexo).

INGÁ



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Ingá

Número de Ordem: 26

Res. pelo Poço: Alcivânia (Pres. da Associação)

Contato: 088 9.9836-2587 / Instalado: Sim

Observações: A comunidade contratou uma empresa e instalaram por conta própria.

Atualmente está sendo utilizada para atender as famílias do local, que estavam sem água. O poço se localiza na Coordenada: **9.451.749 / 617.959**. Diferente da Coordenada informada na lista.

(Vide foto em Anexo).

BOA VISTA



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Boa Vista

Número de Ordem: 27

Res. Poço: Pedro de Sousa

Contato: 088 9.9684-4967

Instalado: Não

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Falta instalar a bomba e o quadro. Existe uma rede de energia ao lado do poço, porém ainda não está ligado a rede. (Vide foto em Anexo).

POÇO DA ONÇA



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Poço da Onça

Número de Ordem: 28

Res. Poço: Bergue (Pres. da Associação)

Contato: 088 9.9978-2264

Instalado: Não

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Falta instalar a bomba e o quadro. Existe uma rede de energia ao lado do poço, porém ainda não está ligado a rede. Existe uma rede de água próxima. (Vide foto em Anexo).

PAU BRANCO



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Pau Branco

Número de Ordem: 29

Res. pelo Poço: Luiz Antônio Maciel

Contato: 088 9.9693-1666

Instalado: Sim

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. A bomba está instalada, falta instalar o quadro. A comunidade alega que a qualidade da água é Salgada/Salobra, e que seria importante a instalação de um dessalinizador para que possam usufruir da água. (Vide foto em Anexo).

BENTO PEREIRA



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Bento Pereira

Número de Ordem: 30

Res. pelo Poço: Dedé de Dr. Paulo

Contato: 088 9.9958-7310

Instalado: Não

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Falta instalar a bomba, falta instalar o quadro. (Vide foto em Anexo).

MELÂNCIAS - LAGOINHAS



Data da Visita: 24/09/2019

Localidade: Melâncias – Lagoinha

Número de Ordem: 31

Res. pelo Poço: Valmir (Pres. da Associação)

Contato: 088 9.9800-0165

Instalado: Não

Observações: Foi feito algumas estruturas para finalização do projeto, mais não está finalizado. Falta instalar a bomba, falta instalar o quadro. A comunidade também relatou que a qualidade da água é salobra, e se viesse a ser instalado, com o auxílio de um dessalinizador atenderia as famílias do local. (Vide foto em Anexo).



Relação de Poços para Instalar no Repasse de Recursos - COGERH - GOVERNO DO ESTADO - SOHIDRA

JAGUARUANA

ORD	EMPRESA	ANO	BACIA HIDROGRÁFICA	MUNICÍPIO	LOCALIDADE	LAT	LONG	PROF.	AVALIAÇÃO
1	Sohidra	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Pitombeiras	9455825	627657	21,00	NÃO INSTALADO
2	Sohidra	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Jurema	9460474	633401	31,00	INSTALADO
3	Sohidra	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Lagoa Vermelha	9456232	631566	21,00	NÃO INSTALAR
4	Sohidra	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Estreito	9456437	630692	30,00	NÃO INSTALADO
5	Terra Perfurações	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Currãozinho da Barra	9462713	635846	16,00	NÃO INSTALADO
6	Terra Perfurações	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Poró	9457632	631188	10,00	DESATIVADO
7	Terra Perfurações	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Passagem da Moita	9456732	632446	7,00	NÃO INSTALADO
8	Terra Perfurações	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Lagoa Vermelha 1	9456418	631150	11,00	NÃO INSTALADO
9	Terra Perfurações	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Pastas	9467032	628020	18,00	NÃO INSTALADO
10	Terra Perfurações	2016	Baixo Jaguaribe	Jaguaruana	Currãozinho dos Patos II	9466455	627226	17,00	NÃO INSTALADO



PITOMBEIRA



Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Pitombeira / Número de Ordem: 1
Res. pelo Poço: Fco. Ismar de Oliveira

Contato: 088 9.9470-9911 / Instalado: Não

Observações: O poço se localiza na Coordenada: **9.455.945 / 627.976**. Diferença de 340 metros da Coordenada informada. Existe um sistema São José III, vinculado ao SISAR, que atualmente está atendendo as seguintes comunidades: Pitombeira, Frutuoso, Mato Fernandes, Campo Grande, Poró, Pass. da Moita e Afogados. A comunidade pede a instalação do poço, para ajudar a atender a demanda do sistema. Rede de água ao lado do poço. (Vide foto em Anexo).

JUREMA



Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Jurema

Número de Ordem: 2

Res. pelo Poço: Não Localizado

Contato: -

Instalado: Sim

Observações: Segundo a comunidade o poço encontrasse instalado e atendendo a demanda, porém, o mesmo se encontra com a tubulação desconectada, não havia ninguém responsável pelo sistema no local para ajudar com alguma informação. (Vide foto em Anexo).

LAGOA VERMELHA

SEM FOTO

Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Lagoa Vermelha

Número de Ordem: 3

Observações: A propriedade onde se encontra o poço está sem acesso, o proprietário não permite a entrada. Segundo o Sr. Aurembergue Pres. da Associação, o SISAR está sendo implantado na comunidade, dispensando a instalação desse poço.

ESTREITO



Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Estreito

Número de Ordem: 4

Res. pelo Poço: Não Localizado

Contato: -

Instalado: Não

Observações: O Poço está com a boca danificada por conta de um serviço de terraplanagem na estrada. Poço perfurado a margem direita de uma estrada carroçável. (Vide foto em Anexo).

LAGOA DA ESPERANÇA



Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Lagoa da Esperança – 2ªOP

Número de Ordem: 5

Res. pelo Poço: Nil Leandro (Tem a Chave)

Contato: 088 9.9244-2191

Instalado: Não

Observações: Além da perfuração do poço nada mais foi feito. Foi perfurado mais um poço na coordenada: **9.463.818 / 631.381**, próximo a estrutura (Casa), porém informado que foi considerado seco. O Sr. Leandro informou que existe um dessalinizador dentro da casa.

(Vide foto em Anexo).

Ajustar linha da tabela

CURRALINHO DA BARRA



Poço que
Não está
Na lista.



Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Curralinho da Barra

Número de Ordem: 6

Res. pelo Poço: Não Localizado

Contato: -

Instalado: Não

Observações: Além da perfuração do poço nada mais foi feito. Existe um poço já com o chafariz no local na coordenada: **9.462.169 / 636.375**, que não está na lista aguardando apenas a ligação da energia para funcionar. Resp: Antônio 088 9.9268-9987. (Vide fotos em Anexo).

PORÓ



Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Poró

Número de Ordem: 7

Res. pelo Poço: Fátima (Pres. Associação)

Contato: 088 9.9203-2610

Instalado: Desativado

Observações: O Poço já foi instalado, porém a bomba foi danificada devido a grande quantidade de sal do poço, onde já foi para a manutenção, por parte da associação. Hoje está sem uso. (Vide foto em Anexo).

PASSAGEM DA MOITA



Data da Visita: 22/07/2019

Localidade: Passagem da Moita

Número de Ordem: 8

Res. pelo Poço: Não Localizado

Contato: -

Instalado: Não

Observações: A comunidade se mobilizou e comprou uma bomba, porém foram alvos de furto. A comunidade está atualmente sendo atendida pelo sistema São José III, com parceria com o SISAR com base na localidade Pitombeira. (Vide foto em Anexo).

LAGOA VERMELHA 1

Poço que não está na lista, na coordenada:
632.612/9.456.524.



Data da Visita: 22/07/2019

Localidade: Lagoa Vermelha 1

Número de Ordem: 9

Res. pelo Poço: Não Localizado

Contato: -

Instalado: Não

Observações: Não tivemos acesso para tirar foto. O Poço se encontra dentro de uma propriedade privada. Segundo o Sr. Aurembergue Pres. da Associação, o SISAR está sendo implantado na comunidade, dispensando a instalação desse poço, segundo o Sr. Aurembergue foi perfurado um novo poço pela Sohidra de coordenadas **632.612/9.456.524** ainda sem uso.

PASTAS



Data da Visita: 20/09/2019

Localidade: Pastas

Número de Ordem: 10

Res. pelo Poço: Não localizado

Contato: -

Instalado: Não

Observações: Toda a estrutura física montada porém ainda não instalado.

CURRALINHO DOS PATOS



Data da Visita: 26/07/2019

Localidade: Curralinho dos Patos

Número de Ordem: 11

Res. pelo Poço: Fco. Evanildo Gomes

Contato: 088 9.9254-2079

Instalado: Não

Observações: Não há rede de água nas proximidades. A comunidade é atendida por um chafariz feito pela SOHIDRA.

(Vide foto em Anexo).

RESUMO DE POÇOS VISITADOS POR CIDADES

QUIXERÉ	RUSSAS	JAGUARUANA
6	8	10